

Десятая пятилетка, год четвертый:
проверяем выполнение социалистических
обязательств

СРЕДЬ УЛИЦ РАЙОННОГО ЦЕНТРА

МОЖНО С УВЕРЕННО-
СТЬЮ сказать, что в са-
мые ближайшие годы облик
нашего районного центра ста-
нет неузнаваем для тех, кто
давно в нем не бывал. Уже оче-
видны приметы этого обнов-
ления. Тигиль обретает чер-
ты современности. На его
улицах появились первые
каменные крупноблочные до-
ма. Рост их уже превысил
деревянные двухэтажки, при-
гравшие под своими крыша-
ми по 8-12 семей. Точки
отсчета теперь другие. На
берегу реки Тигиль подня-
лось отливашее матовой бе-
лизной трехэтажное здание
районного узла связи, здесь
же, невдалеке, принял не-
давно новоселов первый в се-
ле четырехэтажный дом, а
рядом с гаражом СМУ оформ-
ился 36-квартирный дом в
три этажа, о прописке в ко-
тором мечтают многие ти-

гильчане.

Все приметы завтрашних
дней районного центра созда-
ны умелыми руками тех, кто
трудится в Тигильском строи-
тельно - монтажном управле-
нии. Поле деятельности этого
коллектива — среди улиц
села Тигиль. Помогает он
благоустроить, обновлять и
Усть - Хайрюзово, где, как
видно из пятого пункта
социалистических обяза-
тельств, при его участии
встает в полный рост 12-квар-
тирный жилой дом.

В планово - производствен-
ном отделе строительно-мон-
тажного управления об ито-
гах работы этого коллектива
за девять месяцев нынешнего
года мне такие цифры дали:
план по генподряду в 1160
тысяч рублей перевыполнен
на 360 тысяч рублей, в том
числе освоение средств соб-

ственными силами состави-
ло 1378 тысяч рублей —
124,9 процента плана; выра-
ботка на одного работающе-
го превысила показатель
прошлого года на 1102 руб-
ля, на 3,7 процента — пла-
новое задание на четвертый
год пятилетки; на тысячу
рублей снижена себестои-
мость строительных работ.

А ПОТОМ У МЕНЯ БЫЛА
встреча с начальником
этого отдела Еленой Демья-
новной Литвиновой. Вот как
сложилась наша беседа о вы-
полнении коллективом Ти-
гильского СМУ социалисти-
ческих обязательств, состоя-
щих из 18-ти пунктов.

— Елена Демьяновна, мы,
естественно, не сможем пол-
ностью раскрыть борьбу кол-
лектива за выполнение обя-
зательств четвертого года пя-
тилетки, но на каких главных
(Оконч. на 3 стр.)

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)

делах вы хотели бы остановиться?

— Конечно, на вводе в эксплуатацию тех важных объектов, которые мы строим. О них как раз и записано в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и восемнадцатом пунктах обязательств. О выполнении девятимесячного плана строительно-монтажных работ вы уже информацией располагаете, так же как и о выработке на одного работающего, поэтому начнем с тех новоселий, которые будут в домах, построенных нашим коллективом.

Вот четырехэтажный дом. 27 августа он сдан, хотя эту радость тигильчанам мы могли бы подарить почти на два месяца раньше — в начале июля. По его досрочному вводу у нас был составлен специальный график. И жители Тигиля немало потрудились на субботниках и воскресниках, чтобы приблизить день новоселий. Но нас подвели субподрядчики, не сумевшие вовремя выполнить необходимые сантехнические работы.

— Значит, первый четырехэтажный построен позже планового срока?

— Что вы, нет. Он был пусковым объектом третьего квартала, и сдали мы его в плановый срок, но дело в том, что тигильчанам и нам, конечно, в первую очередь, хотелось построить его не к концу третьего квартала нынешнего года, а к началу.

— А какова судьба первого в нашем селе 36-квартирного дома, который в ваших обязательствах обозначен под номером 34?

— В третьем квартале года, к сожалению, темпы его строительства оказались низкими. Достаточно отметить, что на 1 октября отставание от графика освоения средств составило 71 тысячу рублей. Очень нас подвели субподрядчики. Только недавно наконец-то они прибыли на объект, причем, лишь сантехники начали свои работы, а электрики еще дремлют, хотя доля тех и других немалая — они должны были уже выполнить необходимых работ на 30 тысяч рублей — чуть меньше половины того, что не было освоено на этом доме. Естественно, запаздывание субподрядчиков очень сдерживает продолжение многих наших строительно-монтажных работ. Так, из-за отсутствия разводки канализации, отопления, водоснабжения, электроосвещения мы не можем начать устройство полов в квартирах и внутреннюю отделку. В целом электрики свои основные работы обязаны были по графику закончить в сентябре, а сантехники приехали только 20 октября, или опоздали на три месяца и десять дней.



СРЕДЬ УЛИЦ РАЙОННОГО ЦЕНТРА

ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

коллектива Тигильского СМУ

1. План строительно-монтажных работ (1406 тысяч рублей) выполнить к 25 декабря.

2. Увеличить выработку на одного работающего против плана на 0,2 процента.

3. Обеспечить ввод в эксплуатацию 24-квартирного жилого дома к 25 сентября.

4. Ввести в эксплуатацию 36-квартирный жилой дом № 34 к 25 декабря.

5. Ввести в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом в с. Усть-Хайрюзово.

18. Перевыполнить план на строительстве объектов сельского хозяйства на 30 процентов.

— Следовательно, четвертый пункт обязательств выполнен не будет и 36 семей тигильчан не смогут встретить новогодний праздник в новом доме?

— В октябре все наши строители принимали меры, чтобы именно такого не случилось. Специалисты управления разработали новый график пуска этого дома. К его выполнению мы привлекли механизаторов, многих специалистов с промбазы, короче, предприняли, на наш взгляд, необходимые меры для того, чтобы наверстать упущенное, и в декабре 36-квартирный дом предъявить государственной комиссии к сдаче. Стремимся выполнить все работы в этом доме с оценкой «хорошо», вместо клеевой побелки стен будем выполнять оклейку их обоями. Это более оправдано эстетически и значительно ускорит внутреннюю отделку квартир.

— Чем заняты на этом доме сейчас ваши бригады и

звенья?

— Бригада И. Ф. Макарова, монтировавшая дом из конструкций, сейчас заканчивает устройство кровли здания, она же ведет наружные сети водопровода и теплотрассу. Маляры-штукатуры Л. А. Скрипник завершают окраску фасадов. На устройстве металлических лесов, которые, кстати, мы недавно получили и, как говорится, обновили на этом доме, умело трудится бригада Т. Г. Варлашкина. Она же выполняет внутренние столярные работы и устройство полов. Звено Виктора Кошелева приготавливает раствор штукатуркам, а звено механизаторов под руководством главного механика А. В. Кудрявцева ответственно за благоустройство территории и подземные коммуникации. Пооперационный график работ, доведенный руководством СМУ, позволяет всем подразделениям строителей, работающим на доме, видеть перспективу, операти в н о



устранять неполадки, выполнять свои задания быстро и при хорошем качестве.

— А каково состояние 12-квартирного дома в Усть-Хайрюзове?

— Освоение средств на этом объекте идет с опережением на 42 тысячи рублей. И если бы не подвели нас субподрядчики — «Дальсантехмонтаж» и «Дальэлектро-монтаж», — то в доме можно бы новоселье справлять. Там у нас работает бригада по договору. Но подвела недопоставка субподрядчиками санзаготовок. Сейчас принимаем необходимые меры, чтобы был выполнен и этот пункт соцобязательства.

— И о последнем пункте обязательств вашего коллектива, о восемнадцатом, расскажите.

— Намечалось на строительстве объектов для сельского хозяйства средств освоить на 30 процентов больше, чем предусматривал план, но только на строительстве картофелехранилища в Тигиле за девять месяцев наш коллектив освоил 67 тысяч рублей при плане 20 тысяч.

ки, прихода на тот или иной объект. Вычерчивается своеобразная прямая линия участия каждой бригады в деле. Было бы неплохо, если бы по примеру строителей Орловской области плацовой — производственный отдел попытался внедрить планирование работы бригад, скажем, на двухлетний срок, увязав ее с материально-техническим обеспечением, соответствующей подготовкой задела. Конечно, в таком деле и заказчики обязаны жить перспективой, знать о том, что они будут строить не только в году нынешнем, но и в будущем.

Эти думы у меня вызваны размышлениями Е. Д. Литвиновой о том, что в нынешнюю осень не подготовлен задел для бригады монтажников и отделочников на 1980 год. Она так и сказала:

— Тревожит нас, что на завершающий год пятилетки у нас нет заделных объектов. Правда, руководство СМУ самостоятельно принимает меры, чтобы подготовить площадку рядом с 36-квартирным для строительства 24-квартирного дома, но этого мало, чтобы весь коллектив важным делом занять.

И ТАК. КОЛЛЕКТИВ Тигильского СМУ к празднику Великого Октября приходит не только с хорошими трудовыми подарками, но и с думой о завтрашнем дне, о том, как вырастить на улицах старого Тигиля — деревенного, одно- и двухэтажного — Тигиль каменный, долговечный, многоэтажный, красотой современной отличающийся.

Добрых успехов вам, строители!

Е. КУЗИН.

ЭТОТ ДИАЛОГ с Е. Д. Литвиновой проходил в кабинете начальника СМУ. На стенах я видел те графики, о которых говорила Елена Демьяновна, предусматривающие для строительных бригад весь фронт работ на год. Мне думается, что такое планирование, такой своеобразный взгляд в будущее и позволяет коллективу Тигильского СМУ своевременно выходить из трудных положений, мобилизовать бригады на ударную работу, ибо в графиках четко предусматривается время их стыков-

НА СНИМКАХ: строительство 36-квартирного дома; бригада Т. Г. Варлашкина; бригада отделочников Л. А. Скрипник в минуту отдыха.

Фото В. МЕНЬШОВА.

